

PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: SES-PRC-2023-00620-DM				
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA				
CNPJ: 45.370.087/0001-27				
Endereço: Praça Antonio Prado nº 70				
Município: Barrinha CEP: 14860-027				
Telefone: 16 3943-9400				
Email: pmbarrinha@hotmail.com				
CPF	Nome Responsável	Função	Cargo	Email
020.436.178-85	Maria Lucia Teresinha Grotta	Prefeita	Prefeita	pmbarrinha@hotmail.com

GESTOR DO CONVÊNIO				
CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	Email
292.404.818-42	22.579.739-1 SSP/SP	Olga Adélia Maciel Macedo Novaes	Secretária Municipal de Saúde	saudebarrinha@outlook.com

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: 001- Agência: 4521-7 Número Conta Corrente 21.900-2				
Praça de Pagamento: Banco do Brasil				
Gestor do Convênio: Olga Adelia Maciel Macedo Novaes				
Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.	SIM			

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Missão da Instituição: Garantir acesso universal e igualitário à saúde pública, promovendo promoção, prevenção e cuidado oportuno aos cidadãos de Barrinha, com foco especial nos grupos mais vulneráveis e na qualificação contínua da Atenção Primária à Saúde (APS).
Histórico da Instituição: Barrinha é município paulista emancipado em 30/12/1953, a 358 km da capital, com população estimada de 33.181 hab. (IBGE/2022), IDH 0,766 e área de 147 km². A rede municipal de saúde encontra-se em expansão e é responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, contando atualmente com 20 estabelecimentos de saúde sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde.
Características da Instituição: APS organizada com 4 ESF e 3 EAP, coordenando o cuidado territorial e o acesso. Rede de apoio com 1 Centro Odontológico e 2 Equipes de Saúde Bucal (ESB) integradas à APS. Serviços especializados municipais contemplam Centro de Reabilitação e Saúde Mental, articulados às equipes de referência para linhas de cuidado contínuas.



SESPTA2026001029DM

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: Reforma da infraestrutura da UBS Ernesto Possebom (18 salas, 7 banheiros - 397,02 m ²), garantindo ambiência, acessibilidade e segurança.
Objetivo Adequar integralmente instalações elétrica/hidráulica/sanitária, acessibilidade e segurança.
Justificativa: A presente reforma não contempla ampliação de área, remoção/erguimento de paredes, remanejamento de ambientes, alteração de fluxos funcionais ou mudanças de uso. As intervenções restringem-se a recomposição de acabamentos, reparo/substituição de revestimentos e esquadrias, adequações de instalações elétricas e hidrossanitárias e itens de acessibilidade, preservando o layout arquitetônico existente. A UBS Ernesto Possebom encontra-se em estado precário, com sérios problemas estruturais que comprometem a segurança e o conforto dos usuários e profissionais. As paredes mofadas devido à umidade excessiva representam risco à saúde dos pacientes e criam um ambiente insalubre. Além disso, os pisos danificados aumentam o risco de acidentes, especialmente para pessoas idosas ou com mobilidade reduzida. Os azulejos encardidos comprometem a limpeza e a higiene, dificultando a manutenção do local. As instalações elétricas e hidráulicas estão obsoletas, com fiações expostas e sistema de encanamento inadequado, o que eleva o risco de curtos-circuitos e vazamentos. A infraestrutura atual não está em conformidade com as normas sanitárias e de segurança, o que prejudica a prestação de um atendimento de saúde de qualidade. A reforma é essencial para garantir um local adequado para o atendimento à população, promovendo dignidade, segurança e eficiência. A modernização permitirá a oferta de um ambiente que atenda às normas sanitárias e de segurança, assegurando a continuidade dos serviços de saúde. Com as melhorias, a UBS oferecerá condições adequadas para o atendimento à população, contribuindo para a promoção da saúde de forma mais eficiente e humana. A reforma também proporcionará um ambiente de trabalho adequado para os profissionais da saúde, o que resultará em um atendimento mais eficaz à população. Os serviços propostos visam requalificar a unidade, sem alteração de layout, por meio da recomposição de acabamentos, regularização das instalações elétricas (ABNT NBR 5410) e hidrossanitárias, implantação/regularização do SPDA (ABNT NBR 5419) e implementação de itens de acessibilidade (ABNT NBR 9050), em consonância com a RDC/Anvisa 50/2002 para estabelecimentos assistenciais de saúde
Local: Rua Luiz Marcari nº 425 - Jardim Bombonato
Observações

METAS A SEREM ATINGIDAS**Metas Quantitativas**

Descrição da Meta: Concluir 100% da obra (397,02 m ²) prevista em 8 meses
Ações para Alcance: • Projetos executivos + ART/RRT; licenças e comunicação à VISA. • Contratação da empresa; execução civil; instalações elétrica/hidrossanitária/logic/SPDA. • Adequações de acessibilidade e sinalização (NBR 9050). • Comissionamento, limpeza terminal, laudo de conclusão e recebimento definitivo.



SESPTA2026001029DM

Situação Atual: Edificação com infiltrações, pisos danificados, instalações obsoletas e ambiência inadequada.

Situação Pretendida: Estrutura requalificada, segura e funcional, pronta para operação assistencial.

Indicador de Resultado: percentual de conclusão da obra.

Formula de calculo: $(m^2 \text{ construído} / m^2 \text{ previsto}) \times 100$

Fonte : Relatórios de medição; diário de obra; laudo/atestado de conclusão.

Descrição da Meta: Ampliar em 50% a produção mensal de consultas (Clínico Geral, Pediatria, Ginecologia e Cardiologia), passando de 2.000 para 3.000 consultas/mês, 6 meses após a conclusão da obra.

Ações de Alcance:

Concluir a obra

Reforçar a equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF),

Implantar atendimentos em horários alternativos

Realizar campanhas de saúde para alcançar maior número de pessoas.



SESPTA2026001029DM

Situação Atual: A UBS realiza 2.000 consultas mensais, incluindo consultas voltadas para a APS (Clínico Geral, Pediatria, Ginecologia, Cardiologia).

Situação Pretendida: A UBS ampliará a capacidade de atendimento, atingindo 3.000 consultas mensais após a reforma e ampliação/organização dos serviços, garantindo a reabertura da UBS Ernesto Possebom com melhoria da ambiência, acessibilidade, conforto e atendimento à demanda.

Indicador de Resultado: Percentual de ampliação dos atendimentos (consultas) mensais realizados.

Fórmula de Cálculo: (Número atendimento ampliado realizado (-) média mensal do período anterior) / (média mensal do período anterior) x 100.

Fonte do Indicador: Relatório do Sistema de Informação Ambulatorial – SIA e E-SUS

Metas Qualitativas

Descrição da Meta:

Atingir índice de satisfação dos usuários de no mínimo 60% ótimo/bom(sendo 50 usuários SUS), relacionados a ambiência, 30 dias após a conclusão da obra.

Ações para Alcance:

Aplicar pesquisa de satisfação quinzenal em todos os turnos; consolidar relatórios mensais; registrar e executar planos de melhoria quando identificadas não conformidades.

Monitorar por 12 meses após a reabertura da unidade, consolidando os resultados mensalmente.

Situação Atual: Não é realizada pesquisa de satisfação, ou registros de melhorias.



SESPTA2026001029DM

Situação Pretendida: Disponibilizar 12 relatórios mensais ao longo do primeiro ano pós-reabertura, demonstrando predominância de avaliações “bom/ótimo” e ações corretivas quando houver queda de desempenho.

Indicador de Resultado: Percentual do índice de satisfação do usuário .

Fórmula de Cálculo: numero de avaliações (ótimo ou bom) / total de respostas × 100.

Fonte do Indicador: E-SUS e Relatórios de pesquisa de satisfação dos usuários.

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração	Descrição
1	Licitação	45 dias	Realização do processo licitatório
2	Contratação	10 dias	Assinatura do contrato e emissão da OS/ART/RRT
3	Mobilização e canteiro	10 dias	Canteiro, sinalização, PGR/SST, proteção de áreas, checklist inicial
4	Recomposição de acabamentos e redes hidrossanitárias	45 dias	Reparo/substituição de revestimentos, pisos, louças/metals; testes hidrossanitários (sem quebra de paredes)
5	Instalações elétricas	20 dias	Quadros, circuitos, iluminação, aterramento
6	Adequações civis/hidrossanitárias	10 dias	Regularizações, assentamentos, redes e testes hidrossanitários
7	Acabamentos e entrega	20 dias	Pintura, selagens, limpeza técnica, laudos, atesto e termo de recebimento

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
1	CUSTEIO	Reforma da Unidade Básica de Saúde Ernesto Possebom	Reforma da infraestrutura da UBS Ernesto Possebom (18 salas, 7 banheiros - 397,02 m²), garantindo ambiência, acessibilidade e segurança.	R\$ 68.014,00	14,53%	R\$ 400.000,00	85,47%

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO –

Nº Parcela	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
------------	-------	---	------------	---	------------	---	---------------------



SESPTA2026001029DM

1	R\$ 400.000,00	100%	R\$ 68.014,00	14,53%	R\$ 400.000,00	85,47%	R\$ 468.014,00
---	----------------	------	---------------	--------	----------------	--------	----------------

1. PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Observação:**

Início : a partir da data de assinatura do ajuste

Término: **Vigência do ajuste.**

1. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome	RG	Cargo	E-mail
292.404.818-42	Olga Adelia Maciel Macedo Novaes	22.579.739-1 SSP/SP	Secretária Municipal de Saúde	saudebarrinha@outlook.com



SESPTA2026001029DM

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretária de Estado da Saúde, para os efeitos sob as penas da lei, que inexistirá qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma de Plano de Trabalho.

ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Barrinha, 29 de setembro de 2025.

OLGA ADÉLIA MACIEL MACEDO NOVAES SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
SAÚDE

BARRINHA - SP

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Barrinha, 19 de Fevereiro de 2026

MARIA LUCIA TERESINHA GROTTA
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

MAIRA RENATA MICHELUTTI DEBIASI ZANNIN
DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III
DIRETORIADODRSXIII-RIBEIRÃO PRETO-CRS/DRS13

TATIANA DE CARVALHO COSTA LOSCHER
COORDENADORA
CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR

ELEUSES VIEIRA DE PAIVA
SECRETÁRIO DE ESTADO
GABINETE DO SECRETÁRIO



Assinado com senha por: MARIA LUCIA TERESINHA GROTTA - 12/02/2026 às 09:48:14
Assinado com senha por: MAIRA RENATA MICHELUTTI DEBIASI ZANNIN - 12/02/2026 às 10:50:54
Assinado com senha por: TATIANA DE CARVALHO COSTA LOSCHER - 18/02/2026 às 10:53:15
Assinado com senha por: ELEUSES VIEIRA DE PAIVA - 19/02/2026 às 11:12:46
Documento N°: 050243A5993811 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050243A5993811>



SESPTA2026001029DM