



BARRINHA

Barrinha é cada um de nós. Vamos em frente!

ADMINISTRAÇÃO 2025/2028

(16) 3943-9400



@prefeituradebarrinha



@prefeituradebarrinha

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBJETIVO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DR. ATÍLIO BALBO FILHO

PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

MUNICIPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO

LOCAL: RUA ANTÔNIO GONZÁLES SORIANO, JARDIM HIGIENÓPOLIS, S/N

SINAPI 12/2025 - CDHU 200 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 26,48

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	1º Mês Valor R\$	2º Mês Valor R\$	3º Mês Valor R\$	4º Mês Valor R\$	5º Mês Valor R\$	TOTAL Valor R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 49.702,97	R\$ 49.702,97 100%					R\$ 49.702,97 100,00%
2	URBANIZAÇÃO	R\$ 61.770,24	R\$ 9.265,54 15%	R\$ 15.442,56 25%	R\$ 15.442,56 25%	R\$ 6.177,02 10%	R\$ 15.442,56 25%	R\$ 61.770,24 100,00%
3	FECHAMENTO EM GRADIL	R\$ 219.133,84	R\$ 109.566,92 50%	R\$ 54.783,46 25%		R\$ 54.783,46 25%		R\$ 219.133,84 100,00%
4	MURO ESTRUTURAL	R\$ 329.578,26	R\$ 49.436,74 15%	R\$ 131.831,30 40%	R\$ 115.352,39 35%	R\$ 32.957,83 10%		R\$ 329.578,26 100,00%
5	BANHEIROS	R\$ 33.750,86			R\$ 10.125,26 30%	R\$ 18.562,97 55%	R\$ 5.062,63 15%	R\$ 33.750,86 100,00%
6	VESTIARIOS	R\$ 94.981,42			R\$ 28.494,43 30%	R\$ 42.741,64 45%	R\$ 23.745,36 25%	R\$ 94.981,42 100,00%
7	CALÇAMENTO	R\$ 89.699,73					R\$ 89.699,73 100%	R\$ 89.699,73 100,00%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.859,01					R\$ 3.859,01 100%	R\$ 3.859,01 100,00%
TOTAL.....		R\$ 882.476,33	R\$ 217.972,17	R\$ 202.057,33	R\$ 169.414,64	R\$ 155.222,92	R\$ 137.809,28	R\$ 882.476,33

BARRINHA, 28 DE JANEIRO DE 2026

Wallace Marcos Vaz Santos
Engenheiro Civil
Crea-SP 5071248533

WALLACE MARCOS VAZ SANTOS
ENG. CIVIL - CREA – 507.124.853-3

MARIA LÚCIA TERESINHA GROTTA
PREFEITA MUNICIPAL