



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

Administração 2025/2028

Barrinha é cada um de nós. Vamos em frente!

PRACA ANTÔNIO PRADO, 70 - CENTRO BARRINHA-SP - CEP 14.860-027

barrinha.sp.gov.br 16. 3943.9400 CNPJ: 45.370.087/0001-27

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBJETIVO - OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ERNESTO POSSEBOM

PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

MUNICÍPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO

LOCAL: RUA LUIZ MARCARI, 425 - CEP: 14866-136 - C.J. HAB. JARDIM JOSE BOMBONATO

SINAPI 01/2023 E CDHU VERSÃO 197 - CD - BDI: 26,71

-			1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	TOTAL
ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.498,48	R\$ 2.499,70 20%	R\$ 2.499,70 20%	R\$ 2.499,70 20%	R\$ 2.499,70 20%	R\$ 2.499,70 20%	R\$ 12.498,48 100,00%
2	REVESTIMENTO CERÂMICA - PISO	R\$ 71.016,77	R\$ 10.652,51 15%	R\$ 35.508,38 50%	R\$ 24.855,87 35%			R\$ 71.016,77 100,00%
3	PINTURA DO MURO DE DIVISA / PORTÃO	R\$ 39.219,25				R\$ 11.765,78 30%	R\$ 27.453,48 70%	R\$ 39.219,25 100,00%
4	PINTURA EXTERNA DA UBS 3 (EXCETO MURO DE DIVISA)	R\$ 10.731,11					R\$ 10.731,11 100%	R\$ 10.731,11 100,00%
5	PINTURA INTERNA DA UBS 3 (EXCETO ÁREAS UMIDAS)	R\$ 32.965,61				R\$ 6.593,12 20%	R\$ 26.372,49 80%	R\$ 32.965,61 100,00%
6	CALÇADA INTERNA DA UBS 3	R\$ 44.185,16			R\$ 8.837,03 20%	R\$ 17.674,06 40%	R\$ 17.674,06 40%	R\$ 44.185,16 100,00%
7	SISTEMA DE INCÊNDIO	R\$ 2.457,63					R\$ 2.457,63 100%	R\$ 2.457,63 100,00%
8	PORTAS E JANELAS	R\$ 30.781,33	R\$ 6.156,27 20%		R\$ 9.234,40 30%		R\$ 15.390,67 50%	R\$ 30.781,33 100,00%
9	TROCA DE REVESTIMENTO BANHEIRO E COZINHA	R\$ 6.486,78	R\$ 973,02 15%			R\$ 5.513,76 85%		R\$ 6.486,78 100,00%
10	FACHADA DA UBS 3	R\$ 17.319,82		R\$ 3.463,96 20%		R\$ 13.855,86 80%		R\$ 17.319,82 100,00%
11	ESTACIONAMENTO VEICULOS (PRAÇA)	R\$ 67.898,78	R\$ 16.974,69 25%	R\$ 10.184,82 15%	R\$ 40.739,27 60%			R\$ 67.898,78 100,00%
12	REVISÃO COBERTURA/TELHADO	R\$ 4.358,04	R\$ 4.358,04 100%					R\$ 4.358,04 100,00%
13	BALCÃO	R\$ 2.773,91	R\$ 832,17 30%				R\$ 1.941,73 70%	R\$ 2.773,91 100,00%
14	REFORMA CALÇADA PRAÇA	R\$ 92.361,87	R\$ 23.090,47 25%	R\$ 27.708,56 30%		R\$ 36.944,75 40%	R\$ 4.618,09 5%	R\$ 92.361,87 100,00%
15	COMPLEMENTO	R\$ 7.992,12		R\$ 3.196,85 40%			R\$ 4.795,27 60%	R\$ 7.992,12 100,00%
16	REPARO HIDRAULICA (ODONTO, CONS.2, INDIF., SALA OBS E WC 7 PNE. (NOVA LIGAÇÃO) / REPARO SALA DE PROCEDIMENTOS.	R\$ 7.124,22		R\$ 7.124,22 100%				R\$ 7.124,22 100,00%
17	COBERTURA ENTRADA UBS/REPARO TELHADO	R\$ 17.843,12	R\$ 2.676,47 15%	R\$ 8.921,56 50%	R\$ 6.245,09 35%			R\$ 17.843,12 100,00%
TOTAL.....		R\$ 468.014,00	R\$ 68.213,33	R\$ 98.608,05	R\$ 92.411,35	R\$ 94.847,02	R\$ 113.934,22	R\$ 468.014,00

BARRINHA, 26 DE DEZEMBRO DE 2025


Wallace Marcos Vaz Santos
Engenheiro Civil
Crea-SP 5071248533
WALLACE MARCOS VAZ SANTOS
ENG. CIVIL - CREA – 507.124.853-3


MARIA-LÚCIA TERESINHA GROTTA
PREFEITA MUNICIPAL