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Medições Mensais R$ R$ 251.208,85

Medições Acumuladas R$ R$ 251.208,85

Valores Mensais % 100,00%

Valores Acumulados % 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO VIGÊNCIA Á PARTIR DE 11/2025

OBJETIVO - OBRA: REFORMA DA E.M.E.F '' ANTÔNIO DUARTE 

NOGUEIRA''
CDHU VERSÃO 199 11/2025

LOCAL: RUA CARLOS BOMBONATO, Nº 1.000, JARDIM PAULISTA, 

MUNICIPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO 
SINAPI 10/2025

SERVIÇOS
PRAZO EM MESES

45 DIAS % TOTAL

1-SERVIÇOS PRELIMINARES 8,57% 21.528,32R$     

2-BANCADAS, LOUÇAS E OUTROS (BANHEIRO) 9,52% 23.918,69R$     

3-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8,88% 22.310,89R$     

4-REVESTIMENTO CERÂMICOS 44,23% 111.099,76R$    

5-ESQUADRIAS 9,55% 23.988,48R$     

6-PINTURA (SALAS E PORTAS) 17,60% 44.220,53R$     

7-LIMPEZA FINAL 1,65% 4.142,18R$      

R$ 251.208,85

100,00%

      BARRINHA, 09 DE DEZEMBRO DE 2025


