
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês TOTAL

ITENS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$ 

2.499,70R$          2.499,70R$          2.499,70R$          2.499,70R$          2.499,70R$          12.498,48R$            

20% 20% 20% 20% 20% 100,00%

10.652,51R$        35.508,38R$        24.855,87R$        71.016,77R$            

15% 50% 35% 100,00%

11.765,78R$        27.453,48R$        39.219,25R$            

30% 70% 100,00%

10.731,11R$        10.731,11R$            

100% 100,00%

6.593,12R$          26.372,49R$        32.965,61R$            

20% 80% 100,00%

8.837,03R$          17.674,06R$        17.674,06R$        44.185,16R$            

20% 40% 40% 100,00%

2.457,63R$          2.457,63R$              

100% 100,00%

6.156,27R$          9.234,40R$          15.390,67R$        30.781,33R$            

20% 30% 50% 100,00%

973,02R$             5.513,76R$          6.486,78R$              

15% 85% 100,00%

3.463,96R$          13.855,86R$        17.319,82R$            

20% 80% 100,00%

16.974,69R$        10.184,82R$        40.739,27R$        67.898,78R$            

25% 15% 60% 100,00%

4.358,04R$          4.358,04R$              

100% 100,00%

832,17R$             1.941,73R$          2.773,91R$              

30% 70% 100,00%

23.090,47R$        27.708,56R$        36.944,75R$        4.618,09R$          92.361,87R$            

25% 30% 40% 5% 100,00%

3.196,85R$          4.795,27R$          7.992,12R$              

40% 60% 100,00%

7.124,22R$          7.124,22R$              

100% 100,00%

2.676,47R$          8.921,56R$          6.245,09R$          17.843,12R$            

15% 50% 35% 100,00%

468.014,00R$         68.213,33R$       98.608,05R$       92.411,35R$       94.847,02R$       113.934,22R$     468.014,00R$         

LOCAL: RUA LUIZ MARCARI, 425 - CEP: 14866-136 - CJ. HAB. JARDIM JOSE BOMBONATO

SINAPI 01/2023 E CDHU VERSÃO 197 - CD - BDI: 26,71

-

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBJETIVO - OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ERNESTO POSSEBOM

PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA 

MUNICIPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO 

BARRINHA,  26 DE DEZEMBRO DE 2025

TOTAL...........

3 PINTURA DO MURO DE DIVISA / PORTÃO 39.219,25R$            

4
PINTURA EXTERNA DA UBS 3 (EXCETO MURO DE 

DIVISA)
10.731,11R$            

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.498,48R$            

2 REVESTIMENTO CERÂMICA - PISO 71.016,77R$            

32.965,61R$            

6 CALÇADA INTERNA DA UBS 3 44.185,16R$            

7 SISTEMA DE INCÊNDIO 2.457,63R$              

5 PINTURA INTERNA DA UBS 3 (EXCETO ÁREAS UMIDAS)

8 PORTAS E JANELAS 30.781,33R$            

9 TROCA DE REVESTIMENTO BANHEIRO E COZINHA 6.486,78R$              

10 FACHADA DA UBS 3 17.319,82R$            

11 ESTACIONAMENTO VEICULOS (PRAÇA) 67.898,78R$            

12 REVISÃO COBERTURA/TELHADO 4.358,04R$              

13 BALCÃO 2.773,91R$              

14 REFORMA CALÇADA PRAÇA 92.361,87R$            

15 COMPLEMENTO 7.992,12R$              

16

REPARO HIDRAULICA (ODONTO, CONS.2, INDIF., SALA 

OBS E WC 7 PNE. (NOVA LIGAÇÃO) / REPARO SALA DE 

PROCEDIMENTOS.

7.124,22R$              

17 COBERTURA ENTRADA UBS/REPARO TELHADO 17.843,12R$            


