
CDHU VERSÃO 199 
VIGÊNCIA Á PARTIR DE 

12/2025

SINAPI 10-2025 COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,48

100,00%

R$ 9.904,48

100,00%

R$ 192.790,07

100,00%

R$ 3.147,38

Medições Mensais R$ R$ 205.841,93

Medições Acumuladas R$ R$ 205.841,93

Valores Mensais % 100,00%

Valores Acumulados % 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETIVO - OBRA: REFORMA DO TELHADO DA E.M.E.F ''ARMÍNIO 

GIRALDI''.

LOCAL: RUA FRANCISCO OSAKI, Nº 90, CONJ. HAB. ALBERTINA 

FERNANDES FOSSALUSSA.

MUNICIPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO. 

SERVIÇOS
Prazo em Dias

45 DIAS % TOTAL

1- SERVIÇOS PRELIMINARES 4,81% 9.904,48R$    

2- SISTEMAS DE COBERTURA 93,66% 192.790,07R$  

100,00%

      BARRINHA, 09 DE DEZEMBRO DE 2025

3- LIMPEZA FINAL 1,53% 3.147,38R$    

205.841,93R$                      


