BARRINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO CDHU VERSAO 199 VIGENCIIAZ /AZOPZA;‘TIR DE

OBJETIVO - OBRA: REFORMA DO TELHADO DA E.M.E.F ' 'ARMINIO N
SINAPI 10-2025 COM DESONERACAO

GIRALDI''.

LOCAL: RUA FRANCISCO OSAKI, N° 90, CONJ. HAB. ALBERTINA BDI: 26 48

FERNANDES FOSSALUSSA. : !

MUNICIPIO/UF: BARRINHA/SAO PAULO.

1- SERVICOS PRELIMINARES Réog'ggzﬁa 4,81% RS 9.904,48
_ 100,00%
2- SISTEMAS DE COBERTURA RS 192.75007 93,66% R$ 192.790,07
_ 100,00%
3- LIMPEZA FINAL RS 3147 38 1,53% RS 3.147,38
Medigdes Mensais R$ R$ 205.841,93
Medig¢des Acumuladas R$ R$ 205.841,93 RS 205.841,93
i [0)
Valores Mensais $% 100,00% 100,00%
Valores Acumulados $% 100,00%
FLAVIO RI O FUZATTO MARIATUC RESINHA GROTTA

ENG. CIVIL - CREA — 507.153.690-3 PREFEITA MUNICIPAL




