BARRINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO CDHU VERSAO 199 VIGENCIlAz /AZOP;‘:‘TIR DE

OBJETIVO - OBRA: REFORMA DO TELHADO DA E.M.E.I''ANTONIO SINAPT 10-2025 COM DESONERACAO
PEREIRADA SILVA SARGNETO'' A
MUNICIPIO/UF: BARRINHA/SAO PAULO

LOCAL: RUA MARINA FRANCISCA PAIXAO, N° 301, JARDIM VERA LUCIA.

BDI: 26,48

1- SERVICOS PRELIMINARES R’:g'fgg/go 9,11% RS 5.156,60
_ 100,00%
2- SISTEMAS DE COBERTURA R550.595.60 89,43% R$ 50.593,80
_ 100,00%
3- LIMPEZA FINAL RS 67506 1,46% RS 825,96
Medig¢des Mensais RS R$ 56.576,36
Medig¢des Acumuladas R$ R$ 56.576,36 RS 56.576,36
1 [0)
Valores Mensais % 100,00% 100,00%

Valores Acumulados % 100,00%

ENG. CIVIL | CREA - 507.153.600-3 MARIATOCIA FERESINGA CROTTA
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