
CDHU VERSÃO 199  
VIGÊNCIA Á PARTIR DE 

12/2025

SINAPI 10-2025 COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,48

100,00%

R$ 5.156,60

100,00%

R$ 50.593,80

100,00%

R$ 825,96

Medições Mensais R$ R$ 56.576,36

Medições Acumuladas R$ R$ 56.576,36

Valores Mensais % 100,00%

Valores Acumulados % 100,00%

2- SISTEMAS DE COBERTURA 89,43% 50.593,80R$    

3- LIMPEZA FINAL 1,46% 825,96R$       

56.576,36R$                       

100,00%

      BARRINHA, 09 DE DEZEMBRO DE 2025

1- SERVIÇOS PRELIMINARES 9,11% 5.156,60R$     

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

OBJETIVO - OBRA: REFORMA DO TELHADO DA E.M.E.I '' ANGELO 

JORDÃO''

MUNICIPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO 

LOCAL: RUA GENERAL OSÓRIO, Nº 155, VILA RECREIO.

SERVIÇOS
Prazo em Dias

45 DIAS % TOTAL


