BARRINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO CDHU VERSAO 199 VIGENCIlAz /AZOPZASRTIR DE
OBJETIVO - OBRA: REFORMA DO TELHADO DA E.M.E.F '' DARVY ~
SINAPI 10-2025 COM DESONERACAO
MASCARO' '
MUNICIPIO/UF: BARRINHA/SAO PAULO. BDI: 26,48

LOCAL: RUA SUSSUMO OKANO, N° 430, VILA RECREIO.

1- SERVICOS PRELIMINARES R;‘i%%%"l/" S 4,72% RS 10.531,49
_ 100,00%
2- SISTEMAS DE COBERTURA RS 209,353 75 93,75% R$ 209.353,45
_ 100,00%
3- LIMPEZA FINAL R$ 341778 1,53% RS 3.417,78
Medicdes Mensais R$ R$ 223.302,72
Medig¢des Acumuladas RS R$ 223.302,72 RS 223.302,72
i [0)
Valores Mensais % 100,00% 100,00%
Valores Acumulados % 100,00%
b o : e
FLAVIO RT O FUZATTO MARIATUC RESINHA GROTTA

ENG. CIVIL H CREA — 507.153.690-3 PREFEITA MUNICIPAL




