
CDHU VERSÃO 199 
VIGÊNCIA Á PARTIR DE 

12/2025

SINAPI 10-2025 COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,48

100,00%

R$ 10.531,49

100,00%

R$ 209.353,45

100,00%

R$ 3.417,78

Medições Mensais R$ R$ 223.302,72

Medições Acumuladas R$ R$ 223.302,72

Valores Mensais % 100,00%

Valores Acumulados % 100,00%

1- SERVIÇOS PRELIMINARES 4,72% 10.531,49R$   

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

OBJETIVO - OBRA: REFORMA DO TELHADO DA E.M.E.F '' DARVY 

MASCARO''

MUNICIPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO. 

LOCAL: RUA SUSSUMO OKANO, Nº 430, VILA RECREIO.

SERVIÇOS
Prazo em Dias

45 DIAS % TOTAL

2- SISTEMAS DE COBERTURA 93,75% 209.353,45R$  

3- LIMPEZA FINAL 1,53% 3.417,78R$    

223.302,72R$                     

100,00%

      BARRINHA, 09 DE DEZEMBRO DE 2025


